

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งใส ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (งวดที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘) เพื่อให้ทราบถึงโครงการระยะเวลาแล้วเสร็จโครงการ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายทีระพัล นาคแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผด.๓)

งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)

ของ

เทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

(/) งวดที่ 1 (ต.ค. – มี.ค.)
( ) งวดที่ 2 (เม.ย. – มิ.ย.)
( ) งวดที่ 3 (ก.ค. – ก.ย.)

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน 1	2	3	4	5	เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สน.ปลัด	งบประมาณ	400,000	ต.ค. 57 - ก.ย.58				/		280,701.32	59,298.68	25 มี.ค. 58	โอนลด60,000
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สน.ปลัด	งบประมาณ	100,000	ต.ค. 57 - ก.ย.58	/					-	4,400	-	โอนลด95,600
3	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ข้าราชการพนักงานของเทศบาลตำบลทุ่งใส	สน.ปลัด	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 57 - ก.ย.58						-	50,000	-	
4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	สน.ปลัด	งบประมาณ	80,000	ต.ค. 57 - ก.ย.58				/		9,424	70,576	25 มี.ค. 58	

2

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน 1	2	3	4	5	เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
5	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สน.ปลัด	งบประมาณ	10,000	ต.ค. 57 - ก.ย.58						-	**10,000**	-	
6	โครงการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่	สน.ปลัด	งบประมาณ	30,000	ธ.ค. 57 - ม.ค.58						28,880	1,120	9 ม.ค.58	
7	โครงการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์	สน.ปลัด	งบประมาณ	30,000	มี.ค. 57 - พ.ค. 57						-	30,000	-	
8	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สน.ปลัด	งบประมาณ	100,000	พ.ค. 58 - ก.ย. 58						-	100,000	-	
9	ค่าใช่จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สน.ปลัด	งบประมาณ	150,000	ต.ค. 57 - ก.ย.58						-	150,000	-	

10	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สน.ปลัด	งบประมาณ	60,000	ต.ค. 57 - ก.ย.58						10,800	39,400	24 ก.พ. 58	โอนลด 9,800
11	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	สน.ปลัด	งบประมาณ	10,000	ต.ค. 57 - ก.ย.58						-	10,000	-	

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน 1	2	3	4	5	เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
12	โครงการจัดงานวันเด็ก	สน.ปลัด	งบประมาณ	80,000	ธ.ค. 57 - ม.ค.58						76,124	3,876	20 ม.ค. 58	
13	โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน(บัณฑิตน้อย)	สน.ปลัด	งบประมาณ	50,000	มี.ค. 58 - เม.ย.58						-	50,000	-	
14	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน	สน.ปลัด	งบประมาณ	50,000	พ.ย. 57 - ส.ค.58						-	20,000	-	โอนลด 30,000
15	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สน.ปลัด	งบประมาณ	38,000	ม.ค. 58 - ส.ค.58						-	38,000	-	
16	ค่าอาหารกลางวัน	สน.ปลัด	งบประมาณ	2,161,600	ต.ค. 57 - ก.ย.58					/	1,080,800	1,080,800	24 พ.ย. 57	
17	โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันช่วยเหลืออุติเหตุบนท้องถนน	สน.ปลัด	งบประมาณ	30,000	พ.ย. 57 - ก.ย.58						-	30,000	-	

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน 1	2	3	4	5	เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
18	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงฯ	สน.ปลัด	งบประมาณ	60,000	ม.ค. 58 - มิ.ย.58						-	60,000	-	
19	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	สน.ปลัด	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 57 - ก.ย.58						-	50,000	-	
20	โครงการรณรงค์ลดความเสี่ยงและป้องกันโรคระบาดต่างๆ	สน.ปลัด	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 57 - ก.ย.58						-	20,000	-	

21	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สน.ปลัด	งบประมาณ	10,000	ต.ค. 57 - ก.ย.58						-	10,000	-	
22	โครงการตามนโยบายแห่งรัฐ	สน.ปลัด	งบประมาณ	100,000	ต.ค. 57 - ก.ย.58						17,800	82,200	27 ต.ค. 57	
23	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งใส	สน.ปลัด	งบประมาณ	30,000	ม.ค. 58 - ส.ค. 58						-	30,000	-	

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน 1	2	3	4	5	เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
24	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	สน.ปลัด	งบประมาณ	50,000	ม.ค. 58 - ส.ค. 58						-	50,000	-	
25	โครงการสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	สน.ปลัด	งบประมาณ	30,000	ก.พ. 58 - พ.ค.58						-	30,000	-	
26	โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและครอบครัวท้องถิ่น	สน.ปลัด	งบประมาณ	30,000	ธ.ค. 57 - ก.ย.58						29,070	930	-	
27	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน	สน.ปลัด	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 57 - ก.ย.58						28,155	1,845	-	
28	โครงการส่งเสริมกีฬาของ อปท. ทั้งที่ อปท.ส่งเข้าร่วมการแข่งขันและกรณีที่ อปท. เป็นเจ้าภาพ	สน.ปลัด	งบประมาณ	400,000	มี.ค. 58 - ส.ค.58						103,155	296,845	-	

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน 1	2	3	4	5	เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
29	โครงการชาร์เลนเดย์	สน.ปลัด	งบประมาณ	10,000	พ.ย. 57 - ก.ย.58						-	10,000	-	
30	งานประเพณีลอยกระทง	สน.ปลัด	งบประมาณ	120,000	ต.ค. 57- พ.ย. 57						98,260	21,740	24 ก.พ. 57	

31	งานประเพณีการให้ทานไฟ	สน.ปลัด	งบประมาณ	350,000	ธ.ค. 57 - ม.ค. 58						85,420	4,580	20 ม.ค. 58	โอนลด 170,000 โอนลด 40,000
32	งานประเพณีวันสงกรานต์	สน.ปลัด	งบประมาณ	80,000	มี.ค. 58 - เม.ย. 58						-	80,000	-	
33	โครงการวันสำคัญทางราชการ	สน.ปลัด	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						20,000	-	23 ธ.ค. 57	
34	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลทุ่งใส	สน.ปลัด	งบประมาณ	50,000	พ.ย. 57 - ก.ย. 58						201,530	18,470	9 ม.ค. 58	โอนเพิ่ม 170,000
35	โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	สน.ปลัด	งบประมาณ	100,000	ธ.ค. 57 - ก.ย. 58						-	100,000	-	

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน 1	2	3	4	5	เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
36	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	สน.ปลัด	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 56 - ก.ย. 57						-	50,000	-	
37	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สน.ปลัด	งบประมาณ	50,000	พ.ย. 57 - ก.ย. 58						47,250	2,750.00	11 ธ.ค. 57	
38	โครงการปลูกป่าทดแทนเฉลิมพระเกียรติพื้นที่สีเขียว	สน.ปลัด	งบประมาณ	50,000	พ.ย. 57 - ก.ย. 58						-	50,000	-	
39	ค่าวัสดุสำนักงาน	สน.ปลัด	งบประมาณ	100,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						57,500.30	42,499.70	6 มี.ค.58	
40	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สน.ปลัด	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						13,220	16,780.00	5 มี.ค. 58	
41	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	สน.ปลัด	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						4,452	25,548	5 มี.ค. 58	

		หน่วยงาน		จำนวน	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย	คงเหลือ	กำหนดส่ง	

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	(บาท)	จัดหาตามแผน	1	2	3	4	5	แล้วจำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	มอบของ/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
42	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สน.ปลัด	งบประมาณ	60,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	60,000	-	
43	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สน.ปลัด	งบประมาณ	350,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						128,904.14	########	10 มี.ค. 58	
44	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สน.ปลัด	งบประมาณ	10,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	10,000	-	
45	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	สน.ปลัด	งบประมาณ	80,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						44,770	35,230	14 ม.ค. 58	
46	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สน.ปลัด	งบประมาณ	10,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	10,000	-	
47	ค่าวัสดุสำนักงาน	สน.ปลัด	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						6,696	43,304	6 มี.ค. 58	
48	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สน.ปลัด	งบประมาณ	15,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	15,000	-	
49	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	สน.ปลัด	งบประมาณ	40,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	40,000	-	
50	ค่าอาหารเสริม (นม)	สน.ปลัด	งบประมาณ	2,336,320	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						##########	########	26 ก.พ. 58	

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน 1	2	3	4	5	เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
51	ค่าวัสดุการเกษตร	สน.ปลัด	งบประมาณ	5,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	5,000	-	
52	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	สน.ปลัด	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	30,000	-	
53	ค่าวัสดุกีฬา	สน.ปลัด	งบประมาณ	80,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	80,000	-	
54	เครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	สน.ปลัด	งบประมาณ	17,900	ม.ค. 58 - ก.ย. 58						-	17,900	-	
55	1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	สน.ปลัด	งบประมาณ	44,000	ม.ค. 58 - ก.ย. 58						-	44,000	-	
56	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet) จำนวน 1 เครื่อง	สน.ปลัด	งบประมาณ	4,200	ม.ค. 58 - ก.ย. 58						-	4,200	-	

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน 1	2	3	4	5	เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
57	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	สน.ปลัด	งบประมาณ	6,000	ม.ค. 58 - ก.ย. 58						-	6,000	-	
58	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	สน.ปลัด	งบประมาณ	100,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						33,187.00	66,813	6 มี.ค.58	
59	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	กองช่าง	งบประมาณ	40,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	40,000	-	
60	ค่าวัสดุสำนักงาน	กองคลัง	งบประมาณ	60,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						62,909.80	37,090.20	6 มี.ค. 58	โอนเพิ่ม40,000
61	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						18,800	31,200	6 ก.พ. 58	

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน 1	2	3	4	5	เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
62	วัสดุอื่นๆ	กองคลัง	งบประมาณ	5,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	5,000	-	
63	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองคลัง	งบประมาณ	100,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						76,840	23,160	27 ก.พ. 58	
64	รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท	กองคลัง	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						2,600	17,400.00	24 ก.พ. 58	
65	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	กองคลัง	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	20,000	-	

66	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์องค์กร	กองช่าง	งบประมาณ	57,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	57,000	-	
67	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(เพื่อให้สามารถใช้ได้ปกติวงเงินไม่เกิน 5,000บาท)	กองช่าง	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	30,000	-	

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน 1	2	3	4	5	เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
68	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						5,320	44,680	10 ก.พ. 58	
69	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งบประมาณ	500,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						69,912.84	########	24 ก.พ. 58	โอนลด159,000
70	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	งบประมาณ	40,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						14,688	25,312	19 มี.ค. 58	
71	วัสดุอื่นๆ	กองช่าง	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	20,000	-	
72	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1	กองช่าง	งบประมาณ	22,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	22,000	-	
73	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด	กองช่าง	งบประมาณ	4,200	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	4,200	-	
74	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	กองช่าง	งบประมาณ	3,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	3,000	-	
75	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000 บาท)	กองช่าง	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	50,000	-	

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน 1	2	3	4	5	เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
76	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(เพื่อให้สามารถใช้ได้ปกติวงเงินไม่เกิน 5,000บาท)	กองช่าง	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	30,000	-	
77	กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล	กองช่าง	งบประมาณ	10,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	10,000	-	
78	กล้องระดับขนาดกำลัง ขยาย 30เท่า	กองช่าง	งบประมาณ	34,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	34,000	-	

79	กล้องวัดมุม	กองช่าง	งบประมาณ	110,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	110,000	-	
80	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 6 นิ้ว บ้านในบ้าน(บ้านนายภมร - ปลอดวงศ์) หมูที่ 3	กองช่าง	งบประมาณ	270,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	270,000	-	
81	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรบ้านในบ้าน(บ้านนายภมร - ปลอดวงศ์) หมูที่ 3	กองช่าง	งบประมาณ	670,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	670,000	-	

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน 1	2	3	4	5	เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
82	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	กองช่าง	งบประมาณ	300,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						24,000	276,000	3 ก.พ. 58	
83	ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	กองช่าง	งบประมาณ	100,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	100,000	-	
84	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองช่าง	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	50,000	-	
85	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(เพื่อให้สามารถใช้ได้ปกติวงเงินไม่เกิน 5,000บาท)	กองช่าง	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	20,000	-	
86	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	30,000	-	
87	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองช่าง	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	30,000	-	
88	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	30,000	-	
89	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองช่าง	งบประมาณ	10,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	10,000	-	

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน 1	2	3	4	5	เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
90	วัสดุการเกษตร	กองช่าง	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	20,000	-	

91	วัสดุอื่นๆ	กองช่าง	งบประมาณ	10,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						1,700	8,300	31 ต.ค. 57	
92	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000 บาท)	กองช่าง	งบประมาณ	12,680	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	12,680	-	
93	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองช่าง	งบประมาณ	300,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						5,710	294,290	19 มี.ค.58	
94	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(เพื่อให้สามารถใช้ได้ปกติวงเงินไม่เกิน 5,000บาท)	กองช่าง	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	30,000	-	
95	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองช่าง	งบประมาณ	930,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	930,000	-	
96	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งบประมาณ	10,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	10,000	-	

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
97	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	20,000	-	
98	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	งบประมาณ	150,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	150,000	-	
99	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองช่าง	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	20,000	-	
100	วัสดุการเกษตร	กองช่าง	งบประมาณ	10,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	10,000	-	
101	วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองช่าง	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						21,780	28,220	24 ก.พ. 58	
102	วัสดุอื่นๆ	กองช่าง	งบประมาณ	10,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	10,000	-.	
103	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000 บาท)	กองช่าง	งบประมาณ	40,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	40,000	-	

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
104	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้ามัสยิด (ช่วงสดุท้าย)หมู่ที่ 1	กองช่าง	งบประมาณ	204,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	204,000	-	
105	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกมัสยิด - คลองเกาะลอย หมู่ที่ 1	กองช่าง	งบประมาณ	494,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	494,000	-	
106	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งใส-วัดดอนศาลา หมู่ที่ 8	กองช่าง	งบประมาณ	773,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	773,000	-	
107	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยพัฒนา หมู่ที่4	กองช่าง	งบประมาณ	889,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	889,000	-	
108	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายควนยาว หมู่ที่3	กองช่าง	งบประมาณ	76,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	76,000	-	
109	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้าถ้ำ - เขาหลัก(ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	393,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	393,000	-	

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
110	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้าบ่อดิน ตำบลควนทอง หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	607,000 .	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	607,000	-	
111	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาเปลือกไม้ 1 หมู่ที่ 5	กองช่าง	งบประมาณ	901,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	901,000	-	
112	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยหน้าเหมือง หมู่ที่ 6	กองช่าง	งบประมาณ	869,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	869,000	-	
113	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาบ้านเก่า หมู่ที่ 7	กองช่าง	งบประมาณ	904,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	904,000	-	
114	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสาย	กองช่าง	งบประมาณ	254,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	254,000	-	

	ควนยาว หมู่ที่ 3 , 8													

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
115	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	สน.ปลัด	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	30,000	-	

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทิพย์สุดา มาลารัตน์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นางสุดาพร ขุนหลัด)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
(นายพีระพล นาคแก้ว)

ลำดับ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
115	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	สน.ปลัด	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 57 - ก.ย. 58						-	30,000	-	

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทิพย์สุดา มาลารัตน์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นางสุดาพร ขุนหลัด)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
(นายพีระพล นาคแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโส